

5

JADUAL WAKTU PELAKSANAAN

LAMPIRAN

NO	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA
1	Program Diumumkan	20 Juli 2004	Ditperta
2	Batas Akhir Penerimaan Proposal	20 Agustus 2004	Ditperta
3	Seleksi Administrasi Proposal	16 Agustus 2004	Ditperta
4	Sidang Tim Panel Proposal	20 Agustus 2004	Tim Panel
5	Nominator Proposal Diumumkan	27 Agustus 2004	Ditperta
6	Seminar Proposal bagi Nominator	3 September 2004	Ditperta dan Tim Panel
7	Pengumuman Proposal yang Diterima	4 September 2004	Ditperta
8	Penandatanganan Kontrak Program	4 September 2004	PTAI Bersama Ditperta
9	Dana Program Dicairkan	12 September 2004	Ditperta
10	Pelaksanaan Program	13 September 2004	PTAI Bersama Pengelola Madrasah/Pesantren/Masjid & Masyarakat
11	Supervisi dan Monitoring	September - Desember 2004	Tim Ditjen Bagais
12	Progress Report	30 November 2004	PTAI
13	Evaluasi Tengah Tahunan	5 Desember 2004	Ditperta dan Tim Panel
14	Final Report	30 Mei 2005	PTAI
15	Evaluasi akhir Tahun	15 Juni 2005	Ditperta dan PTAI

Panduan Program

16	Seminar Hasil Program	25 Juni 2005	Ditperta dan PTAI
17	Penyusunan Buku Hasil Program	15 Juli 2005	Tim Penyusunan Buku
18	Penggandaan Buku Hasil Program	16 Juli 2005	Ditperta
19	Pengiriman Buku Hasil Program	20 Juli 2005	Ditperta

Keterangan : Jadwal pelaksanaan program ini menjadi pedoman selagi belum ada keputusan baru yang mengubahnya.